



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



Financira
Europska unija

Prilog I.

Opis i proračun projekta

Poziv na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava

IZRAVNA DODJELA

Kulturni centar Punat

(referentni broj: IP.3.2.11)



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



Financira
Europska unija

OPIS I PRORAČUN PROJEKTA

1 OPĆI PODACI O PROJEKTU

<i>Kod projekta</i>	IP.3.2.11.0001
<i>Naziv projekta</i>	Kulturni centar Punat
<i>Kod poziva</i>	IP.3.2.11 - inačica 2
<i>Naziv poziva</i>	ITP za otoke - Kulturni centar Punat
<i>Naziv specifičnog cilja</i>	Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana

2 PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

<i>Naziv prijavitelja</i>	OPĆINA PUNAT
<i>OIB/ID/MBO</i>	59398328383
<i>Vrsta naručitelja prema ZJN-u</i>	Javni naručitelj
<i>Vrsta pravnog subjekta</i>	Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave
<i>PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta</i>	Ne
<i>Isplata bespovratnih sredstava</i>	Za nastale troškove djelomično se isplaćuju bespovratna sredstva
<i>Broj u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika</i>	31000

Kontakt podaci

<i>Ulica i kućni broj</i>	Novi put 20
<i>Općina/grad</i>	Punat
<i>Poštanski broj</i>	51521
<i>Država</i>	Hrvatska
<i>Broj telefona</i>	+385 51854140
<i>Broj telefaksa</i>	
<i>E-pošta</i>	daniel.strcic@punat.hr
<i>Internetska stranica</i>	www.punat.hr

Podaci o odgovornoj osobi

<i>Ime i prezime</i>	DANIEL STRČIĆ
<i>Funkcija</i>	općinski načelnik
<i>E-pošta</i>	daniel.strcic@punat.hr
<i>Broj telefona</i>	+385 98341834
<i>Broj telefaksa</i>	

Podaci o stvarnim vlasnicima

Prijavitelj ima obvezu upisa u Registar stvarnih vlasnika?	Ne
--	----

3 PARTNERI

Sudjelovanje partnera na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja, i projektni partner?		Da
---	--	----

Popis partnera

R.br.	Naziv	Jedinstveni broj partnera	Vrsta pravnog subjekta	Općina/grad
1.	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	37724521887	Privatni neprofitni sektor	Punat
2.	Regionalna razvojna agencija Primorsko - goranske županije	92055146047	Ostala tijela javnog prava	Rijeka

1. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT				
ID broj partnera (OIB)	37724521887			
Vrsta naručitelja prema ZIN-u	Nije primjenjivo			
Vrsta pravnog subjekta	Privatni neprofitni sektor			
PDV na troškove partnera koji nastaju u okviru projekta je povrativ kroz redovno poslovanje	Ne			
Isplata bespovratnih sredstava	Za nastale troškove isplaćuju se bespovratna sredstva			
Država	Hrvatska			
Općina/Grad	Punat			
Naselje	Punat			
Pošanski broj	51500			

Ulica i kućni broj	Novi put 13
--------------------	-------------

2. Regionalna razvojna agencija Primorsko - goranske županije	
ID broj partnera (OIB)	92055146047
Vrsta naručitelja prema ZIN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
Osnivač / Izvor financiranja / Vršitelj nadzora nad poslovanjem	Županija
PDV na troškove partnera koji nastaju u okviru projekta je povrativ kroz redovno poslovanje	Ne
Isplata bespovratnih sredstava	Za nastale troškove djelomično se isplaćuju bespovratna sredstva
Država	Hrvatska
Općina/Grad	Rijeka
Naselje	Rijeka
Poštanski broj	51000
Ulica i kućni broj	Ciottina 17 b

4 SURADNICI

Sudjelovanje suradnika na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja (i partnera), i projektni suradnik?	Ne
---	----

5 PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrade društvene namjene u Kulturni centar Punat kojom će naselje Punat dobiti reprezentativni prostor knjižnice, izložbeni prostor te prostor za Kulturo-umjetničko društvo te brojne druge udruge s područja Općine kao i mjesto za održavanje sastanaka, manjih konferencija i događanja. Postojeća prizemnica rekonstruirat će se u modernu zgradu društvene namjene visine prizemlje i kata. Rekonstrukcijom se planira povećanje energetske učinkovitosti sukladno projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade. Projektom će biti zazelenjeno i hortikulturno uređeno 335 m2 okoliša.

Opis projekta

Na k.č. 7759/2 k.o. Punat planira se rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) građevine društvene namjene, a sukladno lokacijskim uvjetima, prostornoj dokumentaciji, odredbama Zakona i posebnim propisima te pravilima struke.

Za predmetnu građevinu ishodovano je Rješenje o izvedenom stanju (klasa: UP/I-361-03/17-12/34, Ur.br: 2170/1-03-04/10-19-13 od 05. ožujka 2019.) temeljem kojeg je građevina legalizirana kao završena slobodnostojeća zahtjevna zgrada javno stambene namjene (muzej, društveni dom i jedna stambena jedinica), bruto građevinske površine 244,61 m². Nekadašnja stambena namjena pred više godina prenamijenjena je u prostor za skladištenje nošnji te je prostor postao javne namjene.

Građevina se nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja (UPU3) građevinskog područja naselja N1 - centralno naselje Punat, unutar zone M1-c. Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (unutar povijesne jezgre) mogu se rekonstruirati građevine društvene namjene, sukladno uvjetima gradnje određenim poglavljem 3. i 7. (čl. 85.a st.8) Odredbi plana.

Podaci o utvrđenom zatečenom stvarnom izvedenom stanju

Na k.č. 7759/2 k.o. Punat nalazi se slobodnostojeća zahtjevna zgrada javne namjene.

Zgrada se sastoji od jedne etaže – prizemlje. Etaža sadrži tri različite namjene: muzej, društveni dom i prostore za pohranu nošnji. Na zapadnoj strani se nalazi vanjsko stubište i podest za pristup prostoriji muzeja. U centralnom dijelu se nalaze prostorije Kulturno umjetničkog društva Punat, te se na istočnoj strani nalazi prostor za pohranu nošnji.

Građevina se sastoji od osnovnog volumena L oblika i pravokutnog aneksa na istoku, GBP je 241,12m². Smještena je pretežito ravnom terenu, uz sam sjeverni rub čestice. Zbog različitih namjena unutar zgrade, svaka od njih ima posebni ulaz (na različitim kotama ovisno o koti poda prostorija). Kolni pristup čestici se nalazi na jugoistočnoj strani i na jugozapadnoj strani (parking i pristup muzeju i KUD-u). U sredini čestice nalazi se trafostanica koja vizualno odvaja česticu u dva dijela.

Građevina je općenito u dobrom stanju, ali nije prikladna novoj namjeni i suvremenim potrebama javnih zgrada, te je potrebna nadogradnja etaže kako bi se smjestile sve potrebne prostorije za knjižnicu. Iz navedenih razloga, potrebna je rekonstrukcija – rušenje aneksa te dogradnja dijela i nadogradnja etaže.

Građevina je spojena na sustav vodoopskrbe i odvodnje, te na postojeću elektnomrežu.

Potrebno je rekonstruirati građevinu sukladno projektnom zadatku te novoj namjeni građevine (prostorije kulturno-umjetničkog društva te knjižnica sa muzejskim prostorom).

Rekonstrukcijom se planira rušiti zapadno ulazno stubište, te istočni aneks građevine. Zbog nadogradnje etaže kata, potrebno je srušiti i demontirati postojeću tavansku međukatnu konstrukciju i krovne plohe sa potkonstrukcijom. Dio južnog pročelja će se dograditi u liniji sa postojećom građevinom.

Postojeće drveno krovnište se demontira, ruše se postojeća stropna konstrukcija, te pojedini nosivi zidovi. Izvodi se unutrašnje stepenište, za vezu sa nadogradnjom kata, nova međukatna konstrukcija iznad prizemlja, te se nadograđuje etaža kata. Nadogradnja će se izvesti iz zidanih zidova sa vertikalnim i horizontalnim serklažima, te punim arm. – betonskim pločama. Obzirom na stanje postojeće građevine smatra se da je rekonstrukcija moguća.

Rekonstrukcijom se planira povećanje energetske učinkovitosti sukladno projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade na način da će se postojeci i toplinski izolirati cjelokupna vanjska ovojnica i to vanjski zidovi mineralnom vunom debljine 10 cm, podovi na tlu polistirenom od 16 cm, ravni krov iznad grijanih površina mineralnom vunom 16,0 cm. Postavit će se stolarija ovojnice grijanog prostora sa dvostrukim toplinsko-izolacijskim ostakljenjem najviše čitav prozor $U_w=1,4W/m^2K$ i staklo $U_g=1,1 W/m^2K$, minimalno dimenzija 4+16+4, s premazom „Low E“ na unutarnjem staklu, međuprostor punjen plinom Argon, zaštita od sunca unutarnjim zaslonima) Grijanje je planirano dizalicom topline tipa zrak-voda. Hlađenje dizalica topline tipa zrak-zrak.

Postojeća zgrada je energetskog razreda C po specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji dok je projektirana zgrada energetskog razreda A po specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji.

Dovršetkom rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) te uređenjem i opremanjem sukladno izrađenom idejnom projektu opreme s troškovnikom naselje Punat dobit će reprezentativni prostor knjižnice, izložbeni prostor te prostor za odvijanje aktivnosti brojnih udruga koje će moći koristiti navedeni prostor, posebno prostor dvorane, a Kulturo-umjetničko društvo dobit će prostor za pohranu brojnih vrijednih nošnji i opreme.

Knjižnica, muzejski i izložbeni prostor bit će u zajedničkom prostoru na 1. etaži ukupne površine 204,97 m² te će se u navedenom prostoru odvijati i razne

edukacije/manifestacije u sklopu knjižničke odnosno izložbene djelatnosti dok će udruge djelovati u prostorima prizemlja ukupne površine 251,20 m², a dvorana od 53,58m² (unutar ukupne površine od 251,20m²)u prizemlju koristit će se za rad udruga kao i za organizaciju manifestacija.

Ostatak čestice će biti zazelenjeno te hortikulturno uređena ukupna površine 335,0 m².

Izbor biljnog materijala za krajobrazno oblikovanje okoliša je uvjetovan već postojećim zelenilom koji se nalazi na čestici, te florom otoka Krka. Projektom je očuvan postojeći vrijedni biljni materijal (stablašice bora, smokve i lovora).

Novoplanirano zelenilo se uklapa u postojeće zelenilo. Postavlja se grmljko bilje uz granice čestice (na jugu uz prometnicu, na sjeveru i zapadu uz novi parking prema susjednoj parceli, te na istoku prema susjednoj čestici) koja služe kao vizualna i akustična barijera – stvara tampon zonu između hortikulturno obrađene površine i javnih površina, te vizualno zamaskira građevine koje su postavljene uz među, a ujedno ne zatvaraju kompletno građevinu.

Odmjerenim volumnim odnosima visokog, srednjeg, niskog i plošnog zelenila, čestica djeluje kao skladna cjelina, koja bogatstvom sadržaja poziva na boravak na otvorenom.

Odobrani biljni materijal čine stablašice, više soliterno grmlje, voćne sadnice, aromatične trajnice te ukrasne trave – redom višegodišnje biljke, koje ne podliježu sezonskim promjenama i smjeni.

Odobrano bilje je relativno skromnih potreba po pitanju održavanja, kao i po pitanju potrebne dubine tla za njegovu sadnju. Očekuje se da će predviđeni biljni materijal, uz odgovarajuće mjere redovnog održavanja, tokom godina stasati te iz godine u godinu pokazivati jednaku raskoš u sezoni najintenzivnijeg rasta i cvatnje (ljetojesen).

Ovaj kulturni centar bit će mjesto za održavanje sastanaka, manjih konferencija i događanja koje će posjećivati mještani, turisti, ali i stanovnici cijelog otoka.

KUD Punat svojim aktivnostima u sklopu ovog projekta educirat će javnost o narodnim nošnjama, tradicionalnim instrumentima te plesovima s ciljem uključivanja mještana i turista u kulturni život mjesta kao i širenja svijesti o potrebi očuvanja tradicije s ciljem povećanja standarda kvalitete života. Ove aktivnosti doprinijet razvoju kulture i kreativnosti te će kulturna baština biti korištena kao temelj za razvoj lokalnog identiteta.

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije provesti će dvije radionice s ciljem razmjene iskustava u pripremi i provođenju EU projekata vezanih uz kulturnu baštinu te 1 konferenciju vezanu uz primjenu kreativnih industrija u kulturi.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se provodi projekt	Županija	Grad/općina	NUTS 2 regija	Indeks razvijenosti	Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji
Općina/Grad	Primorsko-goranska županija	Punat	Jadranska Hrvatska	110.881	100,00 %

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

Omogućavanje djelatnosti knjižnice te uspostava izložbenog prostora te osiguravanje prostora za održavanje proba kulturnog društva te pohranu brojnih narodnih nošnji kao i prostora za sastanke i probe brojnih drugih udruga s područja Općine Punat.

Građevina je općenito u dobrom stanju, ali nije prikladna novoj namjeni i suvremenim potrebama javnih zgrada, te je potrebna nadogradnja etaže kako bi se smjestile sve potrebne prostorije za knjižnicu. Iz navedenih razloga, potrebna je rekonstrukcija – rušenje aneksa te dogradnja dijela i nadogradnja etaže.

Potrebno je rekonstruirati građevinu sukladno projektom zadatku te novoj namjeni građevine (prostorije kulturno-umjetničkog društva, udruga te knjižnica sa muzejskim prostorom).

Dovršetakom rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) te uređenjem i opremanjem sukladno izrađenom idejnom projektu opreme s troškovnikom naselje Punat dobit će reprezentativni prostor knjižnice, izložbeni prostor te prostor za odvijanje aktivnosti brojnih udruga koje će moći koristiti navedeni prostor, posebno prostor dvorane, a Kulturno-umjetničko društvo dobit će prostor za pohranu brojnih vrijednih nošnji i opreme.

Održivost rezultata

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Projekt Kulturni centar Punat, kojeg provodi Općina Punat, usmjeren je na revitalizaciju i rekonstrukciju zgrade za kulturno-društvene aktivnosti. Ovim projektom, koji odražava načela inicijative Novog Europskog Bauhausa kroz integraciju održivosti, estetike i inkluzivnosti, planirana je rekonstrukcija i prenamjena objekta u moderni kulturni centar. Projekt naglašava posvećenost revitalizaciji arhitektonske baštine i oživljavanju lokalne kulturne i društvene dinamike, dok istovremeno poštuje ekološke principe i promiče kulturni turizam. Projekt neće ostvarivati prihod od naplate ulaznica, ali će prihodi Općine Punat proizlaziti iz najma novih prostora kulturnim udrugama. Ovo će omogućiti rad udrugama po najvišim standardima. Održivost rezultata projekta Kulturni centar Punat temelji se na pažljivoj integraciji novih tehnologija i inovativnih pristupa u kulturi i društvu. Iako će troškovi održavanja rasti zbog uvođenja novih sadržaja i tehnologija, očekuje se da će projekt pružiti značajne društvene, kulturne i ekonomske koristi za lokalnu zajednicu i posjetitelje, čime će se osigurati njegova dugoročna održivost.

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Općina Punat posjeduje sve potrebne provedbene kapacitete za iznošenje ovog projekta osim stručnjaka za javnu nabavu s obzirom da je službenica koja je to do sada obavljala na rodiljnom dopustu. Iz tog razloga bit će angažiran vanjski stručni suradnik za administriranje projekta i javnu nabavu. Odabir partnera vršen je prema kriteriju doprinosa u dijelu obogaćivanja ponude za lokalno stanovništvo raznim radionicama te specifičnim znanjima koje posjeduju kako Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ tako i KUD Punat. KUD Punat posjeduje velik broj izvornih nošnji, dugogodišnje iskustvo u očuvanju kulturnih i tradicijskih plesova, nošnji, običaja kao i dugogodišnje iskustvo u edukaciji i učenju mladih u očuvanju folklorne kulture baštine Punta i cijele Hrvatske. KUD Punat sudjelovat će u postavljanju stalnog postava nošnji u budućem Kulturnom centru Punat te na edukacijama djece i mladih, ali i svih stanovnika, posjetitelja i turista o potrebi očuvanja tradicijskih nošnji i običaja.

6 AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe (ako je poznat datum početka provedbe)	4.5.2022.
Trajanje provedbe (mjeseci)	66

R.br.	Naziv	Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)	Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)
1	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat	33	66
2	Provedba radionica i edukacija	49	66
3	Priprema studijske i projektne tehničke dokumentacije	1	39
4	Upravljanje projektom	33	66
5	Promidžba i vidljivost	33	66

Podaci o aktivnosti projekta

Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat	
Početak provedbe aktivnosti	33
Završetak provedbe aktivnosti	66

Opis aktivnosti

Ova aktivnost uključuje sve potrebne građevinske, obrtničke i instalaterske radove, kao i radove vezane uz energetske učinkovitost i potresnu otpornost objekta:

- Građevinski radovi uključuju pripremne radove, demontaže, rušenja, zemljane radove, rekonstrukciju dijelova konstrukcije i krovopokrivačke radove.
- Obrtnički radovi obuhvaćaju stolarske, bravarske, limarske, fasaderske, keramičarske, soboslikarske, zidarske, izolaterske radove.
- Instalaterski radovi uključuju radove na elektroinstalacijama, vodovodu, kanalizaciji, grijanju, klimatizaciji i drugim sustavima.
- Radovi na povećanju potresne otpornosti, sigurnosti u slučaju požara i unutarnjih klimatskih uvjeta.
- Rekonstrukcijom se planira povećanje energetske učinkovitosti sukladno projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade na način da će se postojeci i toplinski izolirati cjelokupna vanjska ovojnica i to vanjski zidovi mineralnom vunom debljine 10 cm, podovi na tlu polistirenom od 16 cm, ravni krov iznad grijanih površina mineralnom vunom 16,0 cm. Postavit će se stolarija ovojnice grijanog prostora sa dvostrukim toplinsko-izolacijskim ostakljenjem najviše čitav prozor $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ i staklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, minimalno dimenzija 4+16+4, s premazom „Low E“ na unutarnjem staklu, međuprostor punjen plinom Argon, zaštita od sunca unutarnjim zaslonima) Grijanje je planirano dizalicom topline tipa zrak-voda. Hlađenje dizalica topline tipa zrak-zrak.
- Aktivnosti su predviđene Glavnim projektom izrađenom od strane Aka TiM d.o.o.
- Ova aktivnost uključuje usluge stručnog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu.
- Uključeno je opremanje prostora prizemlja i 1. kata, uz opremu su uključeni i stolarski radovi te sanitarna oprema.
- Temeljeno na Idejnom projektu opremanja s troškovnikom izrađenim od tvrtke Aka TiM d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.
- Stavka uključuje uređenje 355 m² okoliša. Temeljeno na projektantskom troškovniku izrađenom za Glavni projekt od tvrtke Aka TiM d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.

Provedba radionica i edukacija

Početak provedbe aktivnosti

Završetak provedbe aktivnosti

49

66

Opis aktivnosti	Rezultati aktivnosti: - Edukacija o ravnopravnosti spolova i uklanjanju stereotipa – organizirat će se interno predavanje za djelatnike o ravnopravnosti spolova, rodne ravnopravnosti, i eliminaciji rodnih stereotipa. Redovno će se tijekom provedbe projekta u sklopu aktivnosti (Upravljanje projektom i administracija) informirati cijeli projektni tim o edukacijama iz područja ravnopravnosti spolova - Educirani djelatnici za ophođenje s osobama s invaliditetom Bit će organizirano i provedeno 5 edukacija / radionica s minimalno 8 polaznika po radionici. Radionice predviđene projektom su sljedeće: - Radionica „Žene za Puntat“: Organiziranje radionice i okruglog stola u organizaciji udruge „Žene za otok“ kako bi se potaknule rasprave i inicijative usmjerene na promicanje ženskog poduzetništva u lokalnoj zajednici. - Edukacija "Žene pokreću lokalne zajednice" u organizaciji Udruge "Žene za Puntat". Edukacija se provodi za ranjive skupine te je namijenjena promicanju rodne ravnopravnosti. - Radionica Izrade šurlica u organizaciji Udruge umirovljenika. Radionica će se provesti za ranjive skupine i planirana je u trajanju od 2 sata. - Radionica "Takajica" u organizaciji Udruge "Puntarske užance". Radionica je namijenjena ranjivim skupinama u trajanju od 2 sata. - Radionica u organizaciji udruge Puntarske užance namijenjena ranjivim skupinama u trajanju od 2 sata. Udruga Puntarske užance u okviru rada svojeg ogranka „Takajica“ nudi održavanje radionica različitih tehnika. U sklopu toga bit će organizirana radionica izrade predmeta od naplavina i prirodnih materijala iz okruženja koja je edukativno-ekološkog karaktera. Radionica namijenjena ranjivim skupinama u trajanju od 2 sata. KUD Puntat kao partner na projektu organizirat će 5 edukativnih radionica (Radionica izrade narodnih nošnji, Radionica učenja domaćeg tanca, Radionica izrade sopila, Radionica učenja sopnje te Edukaciju o narodnim nošnjama iz bogate zbirke vlastitih nošanja koje će biti namijenjene djeci i mladima te lokalnom stanovništvu, ali i turistima. Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije kao partner na projektu provesti će dvije radionice s ciljem razmjene iskustava u pripremi i provođenju EU projekata vezanih uz kulturnu baštinu te 1 konferenciju vezanu uz primjenu kreativnih industrija u kulturi.
-----------------	--

Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	
Početak provedbe aktivnosti	1
Završetak provedbe aktivnosti	39

Opis aktivnosti

Izrađeno je Idejno rješenje rekonstrukcije zgrade javne namjene nakon čega je izrađen Idejni projekt te je izrađen Glavni projekt. Ishodovane su sve dozvole i dokumentacija za projekt Kulturni centar Punat. Građevinska dozvola ishodovana je za ovaj projekt rekonstrukcije Kulturnog centra Punat dana 15.02.2024. u Krku (KLASA: UP/I-361-03/23-01/000188 URBROJ: 2170-03-04/5-24-0017). Za projekt Rekonstrukcije Kulturnog centra Punat obavljani su geodetski radovi koji uključuju Evidentiranje stvarnog položaja i veličine predmetne čestice, Uris Legalizirane zgrade prema Rješenju o izvedenom stanju, Parcelaciju pristupa Trafostanici. Izrađen je i Idejni projekt opremanja zgrade javne namjene Kulturnog centra Punat s troškovnikom opremanja. U Idejnom projektu opremanja predviđeno je opremanje zajedničkih prostorija, prostorija spremišta KUD-a Punat, ostalih prostorija KUD-a Punat, te na katu opremanje knjižnice i interpretacijskog centra. Idejni projekt opremanja također je izrađen od strane tvrtke Aka TiM d.o.o.

Izrađena je Procjena otpornosti na klimatske promjene te Procjena učinka na načelo ravnopravnosti spolova i načelo nediskriminacije.

Izrađen je Profil projekta odnosno studijska dokumentacija koja uključuje: detaljni opis svrhe i cilja projekta, pokazatelja rezultata, procjene iznosa investicijskih i operativnih troškova, prikaz dinamike financiranja te dodatne tehničke specifikacije projekta.

Profil projekta sadrži i tri dodatna poglavlja koja nisu sadržana u Projektnom konceptu: „Utvrđivanje i analiza problema“, „Analiza sadašnje situacije“ i „Opis tehničke specifikacije projekta“

Početkom 2025. godine bit će izrađen Izvedbeni projekt s troškovnikom za javnu nabavu kao i projekt interijera s troškovnikom.

Upravljanje projektom

Početak provedbe aktivnosti

33

Završetak provedbe aktivnosti

66

Opis aktivnosti	Aktivnost upravljanja projektom i administracije uključuje sve zadatke vezane za koordinaciju i nadzor projekta, uključujući planiranje, praćenje napretka, izvještavanje, izradu dokumentacije za javnu nabavu i provedbu postupaka nabave, upravljanje rizicima, osiguravanje kvalitete, financijsko upravljanje i izvještavanje. Uključuje i administrativne zadatke poput ugovaranja s izvođačima, komunikaciju s nadležnim institucijama, te koordinaciju s lokalnom zajednicom i ostalim dionicima projekta. Voditelj projekta bit će zadužen za ostvarivanje rezultata i ciljeva projekta, aktivnosti upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti, planiranje i koordinaciju za provedbe projekta i pojedinih elemenata i aktivnosti projekta. Koordinator projekta bit će zadužen za operativnu provedbu projekta, praćenje statusa projekta u odnosu na planirane aktivnosti, prikupljanje informacija o provođenju projekta, podršku voditelju projekta u koordinaciji provedbe projektnih aktivnosti, pohranjivanje dokumentacije te pružanje logističke podrške, administrativno praćenje provedbe projektnih aktivnosti u domeni svojih organizacija Stručnjak za računovodstvo i financije bit će zadužen za praćenje financijskog dijela operativne provedbe projekta, suradnju i pravovremeno izvještavanje voditelja projekta i ostalih članova projektnog tima te praćenje utroška projektnih sredstava i financijsko izvještavanje. Ovlašteni inženjer građevinske struke surađivat će s arhitektima, inženjerima drugih struka, izvođačima radova i konzultantima kako bi se osiguralo usklađeno i učinkovito izvođenje projekta, pružanje stručnih savjeta o najboljim praksama, materijalima i tehnikama koje će biti korištene u projektu, osiguravanje da je projekt u skladu s relevantnim zakonskim i regulatornim zahtjevima, uključujući graditeljske propise, norme o sigurnosti na radu i okolišne standarde. Stručnjak za administrativnu podršku projekta i provedbu postupaka javne nabave bit će ugovoren putem vanjske usluge provođenjem postupka javne nabave od strane prijavitelja Općine Punat. Usluge će biti ugovorene u duljini trajanja projekta. Bit će zadužen za komuniciranje s partnerima i članovima projektnog tima, praćenje projekta i hodoograma projektnih aktivnosti, ostvarenja pokazatelja i rezultata, savjetovanje pri vođenju projektnog tima i upravljanje rizicima, pregled izvještaja i izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava prema provedbenim tijelima tijekom i nakon provedbe projekta, uključujući i završno izvješće.
-----------------	--

Promidžba i vidljivost	
Početak provedbe aktivnosti	33
Završetak provedbe aktivnosti	66

Opis aktivnosti

Promidžba i vidljivost projekta za cilj ima osigurati da javnost bude informirana o provedbi predloženog projekta te osigurati vidljivost provedbe projekta. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti uključuju izradu vizualnog identiteta projekta, promotivnih materijala, organizaciju komunikacijskih događanja, medijske promidžbe, izradu i održavanje web stranice projekta te postavljanje informacijskih ploča.

Rezultati aktivnosti sastoje se od:

- izrađena i stavljena u funkciju web stranica Kulturnog centra Punat
- izrađena i stavljena u funkciju mobilna aplikacija Projekta
- organizacije i održavanja početne press konferencije i završne press konferencije sa svečanim otvorenjem centra.

Konferencije će se organizirati na bazi cca 30 osoba za početnu konferenciju, 50 osoba za završnu konferenciju sa svečanim otvorenjem centra, a uključuje najam opreme, catering i fotografa.

- izradu 1 roll-upa
- izradu naljepnica za opremu nabavljenu projektom
- izradu informativne ploče (A2) na ulazu u objekt
- izradu trajne ploče
- izrade letaka
- izrade kemijskih olovaka
- oglašavanje putem tiskanih medija u regionalnom/lokalnom dnevnom listu
- oglašavanje na lokalnom Radiju - Radio OK.

Ove aktivnosti imaju za cilj informiranje javnosti o projektu, njegovim ciljevima, napretku i rezultatima.

7 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat

RCO77 Broj kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCO77	Broj kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora(broj)	0,00	1,00	1,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: završna izvješća nadzornog inženjera, od izvođača radova: izvješća o građenju, pisana izjava izvođača, primopredajni zapisnik.				

Povezane aktivnosti:	
1	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat

RCO19 Javne zgrade s poboljšanim energetskeim svojstvima						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCO19	Javne zgrade s poboljšanim energetskeim svojstvima (m2)	0,00	152,80	152,80	Određeni rok nakon završetka provedbe	M + 1
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Sada je ploština korisne površine grijanog dijela zgrade bez nadograđenog dijela Ak= 152,80 m2) Izvor provjere: Izvješće nakon provedbe projekta po isteku razdoblja provedbe projekta sa izdanim energetskeim certifikatom, projektna dokumentacija, izjava projektanta ili geodetska izmjera iz koje je moguće utvrditi neto površinu zgrade Kulturnog centra Punat.				

Povezane aktivnosti:	
1	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat

RSO5.2.1 Stvoreni ili regenerirani prostori na otocima						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RSO5.2.1	Stvoreni ili regenerirani prostori na otocima (m2)	0,00	456,00	456,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: dokumentacija iz koje je moguće utvrditi uređenu površinu (završno izvješće nakon provedbe projekta, pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine, izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt), geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt), ZK izvadci, uporabna dozvola i sl).				

Povezane aktivnosti:	
1	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat

RCO26 Zelena infrastruktura izgrađena ili poboljšana za prilagodbu klimatskim promjenama						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCO26	Zelena infrastruktura izgrađena ili poboljšana za prilagodbu klimatskim promjenama (hektari)	0,00	0,03	0,03	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: dokumentacija iz koje je moguće utvrditi uređenu površinu (pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine, izjava ovlaštenog inženjera da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt), geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt), ZK izvadci i sl).				

Povezane aktivnosti:	
1	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat

RCR77 Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCR77	Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora(broj)	0,00	1.500,00	1.500,00	Određeni rok nakon završetka provedbe	M + 1
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: Brojač posjetitelja Društveno-kulturnog i turističko - informativnog centra				

Povezane aktivnosti:	
2	Promidžba i vidljivost
1	Provedba radionica i edukacija

RCR26 Godišnja potrošnja primarne energije						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCR26	Godišnja potrošnja primarne energije (od čega: stambeni objekti, javne zgrade, poduzeća, drugo)(MWh)	14,57	8,90	(5,67)	Određeni rok nakon završetka provedbe	M + 1
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: Glavni projekt/Izvedbeni projekt, Izvješće o provedenom stručnom nadzoru, Izvješće o provedenom energetsom pregledu zgrade, Energetski certifikat, Izvješće nakon provedbe projekta po isteku razdoblja provedbe projekta. Postojeća zgrada je energetskog razreda C po specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji dok je projektirana zgrada energetskog razreda A po specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji.				

Povezane aktivnosti:	
1	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat
2	Upravljanje projektom

RSR5.2.1. Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj socijalnoj infrastrukturi						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RSR 5.2.1	Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj socijalnoj infrastrukturi(broj)	0,00	1.900,00	1.900,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: Popis stanovništva Republike Hrvatske https://dzs.gov.hr/u-fokusu/popis-2021/88				

Povezane aktivnosti:	
1	Promidžba i vidljivost
2	Provedba radionica i edukacija

RSR 5.2.2. Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi na otocima						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RSR 5.2.2	Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi na otocima (broj)	0,00	1.900,00	1.900,00	Završetak provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvor provjere: Popis stanovništva Republike Hrvatske https://dzs.gov.hr/u-fokusu/popis-2021/88				

Povezane aktivnosti:	
2	Promidžba i vidljivost
1	Provedba radionica i edukacija

8 PRORAČUN

Standardne veličine jediničnih troškova

Primjenjivost standardne veličine jediničnog troška

Ne

Paušalni iznos

Primjenjivost paušalnog iznosa na troškove projekta

Ne

Aktivnost proračuna

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

1. Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat								
A1.1	Stvarni trošak	Građevinski radovi rekonstrukcije objekta	1,00	1.239.298,50	1.239.298,50	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva

Vrsta troška	Naziv		Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
Opis troška	Stavka uključuje radove rekonstrukcije objekta, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, krovopokrivački radovi, obrtnički radovi, elektroinstalaterski radovi, instalaterski radovi, strojarske radove grijanja i hlađenja. Temeljeno na projektantskom troškovniku izrađenom za Glavni projekt od tvrtke Aka Tim d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.								
A1.2	Stvarni trošak	Opremanje prostora	1,00	162.275,00	162.275,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
Opis troška	Uključeno je opremanje prostora prizemlja i 1. kata, uz opremu su uključeni i stolarski radovi te sanitarna oprema. Temeljeno na Idejnom projektu opremanja s troškovnikom izrađenim od tvrtke Aka Tim d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.								
A1.3	Stvarni trošak	Stručni nadzor radova i opreme	1,00	45.000,00	45.000,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
Opis troška	Stavka uključuje trošak usluge stručnog nadzora radova. Temeljeno na informativnoj ponudi tvrtke Aka Tim d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.								
A1.4	Stvarni trošak	Usluge koordinatora zaštite na radu	1,00	8.000,00	8.000,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
Opis troška	Stavka uključuje trošak usluge koordinatora zaštite na radu. Temeljeno na informativnoj ponudi tvrtke Aka Tim d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.								
A1.5	Stvarni trošak	Uređenje okoliša	1,00	71.426,50	71.426,50	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
Opis troška	Stavka uključuje uređenje 355 m2 okoliša. Temeljeno na projektantskom troškovniku izrađenom za Glavni projekt od tvrtke Aka Tim d.o.o. Stavka je prikazana s uključenim PDV-om.								
Aktivnost				1.526.000,00					
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00					
Ukupno aktivnost				1.526.000,00					

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

2. Provedba radionica i edukacija								
A2.1	Stvarni trošak	Radionica izrade šurlica	1,00	200,00	200,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Edukativna radionica za ranjive skupine u trajanju od 2 sata u provedbi Udruge umirovljenika Općine Punat.								
A2.2	Stvarni trošak	Radionica „Takajica“ - radionica keramike	1,00	200,00	200,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Udruga Puntarske užance u okviru rada svojeg ogranka „Takajica“ nudi održavanje radionica različitih tehnika. U sklopu toga biti će organizirana radionica keramike. Radionica namijenjena ranjivim skupinama u trajanju od 2 sata.								
A2.3	Stvarni trošak	Radionica „Takajica“ - izrada predmeta od naplavina i prirodnih materijala	1,00	200,00	200,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Udruga Puntarske užance u okviru rada svojeg ogranka „Takajica“ nudi održavanje radionica različitih tehnika. U sklopu toga biti će organizirana radionica izrade predmeta od naplavina i prirodnih materijala iz okruženja koja je edukativno-ekološkog karaktera. Radionica namijenjena ranjivim skupinama u trajanju od 2 sata								
A2.4	Stvarni trošak	Radionica i Okrugli stol "Žene za Punat"	1,00	200,00	200,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Organizacija i provedba edukacije za ranjive skupine u organizaciji Udruge Žene za otok								
A2.5	Stvarni trošak	Edukacija "Žene pokreću lokalne zajednice"	1,00	200,00	200,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Organizacija i provedba edukacije za ranjive skupine u organizaciji Udruge Žene za otok								

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
A2.6	Stvarni trošak							
Opis troška	Radionica izrade narodnih nošnji	1,00	1.000,00	1.000,00	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
A2.7	Stvarni trošak							
Opis troška	Radionica učenja domaćeg tanca	1,00	500,00	500,00	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
A2.8	Stvarni trošak							
Opis troška	Radionica izrade sopila	1,00	500,00	500,00	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
A2.9	Stvarni trošak							
Opis troška	Radionica sopnje sopila	1,00	500,00	500,00	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
A2.10	Stvarni trošak							
Opis troška	Edukacija o narodnim nošnjama iz zbirke KUD-a Punat	1,00	500,00	500,00	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
Opis troška	Organizacija i provedba edukacije o narodnim nošnjama cijele Hrvatske iz bogate zbirke KUD-a Punat u organizaciji KUD-a Punat							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

A2.11	Stvarni trošak	Održavanje 2 radionice i 1 konferenciju o kreativnim industrijama u ku	1,00	2.500,00	2.500,00	Regionalna razvojna agencija Primorsko - goranske županije	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška		Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije provesti će dvije radionice s ciljem razmjene iskustava u pripremi i provođenju EU projekata vezanih uz kulturnu baštinu te 1 konferenciju vezanu uz primjenu kreativnih industrija u kulturi.						
		Aktivnost		6.500,00				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00				
		Ukupno aktivnost		6.500,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

3. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije								
A3.1	Stvarni trošak	Idejno rješenje	1,00	3.301,48	3.301,48	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Usluga izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju zgrade javne namjene u Puntu na k.č. 7759/2 k.o. Punat. Prema narudžbenici 25/22-K i e-računu isporučitelja Aka Tim d.o.o. U stavku je uključen PDV.								
A3.2	Stvarni trošak	Izrada idejnog projekta	1,00	9.954,21	9.954,21	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Od strane Općine Punat naručena je izrada Idejnog projekta temeljem idejnog rješenja za rekonstrukciju zgrade javne namjene u Puntu na k.č. 7759/2 k.o. Punat gospodarskom subjektu Aka Tim d.o.o. Ponudbeni list na dan 11.11.2022., broj ponude 30/2022 ponuditelja Aka Tim d.o.o., i ugovor br. 17-22-21 sklopljen između Općine Punat i Aka TIM d.o.o. Izdan je e- račun. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om.								
A3.3	Stvarni trošak	Glavni projekt	1,00	25.812,50	25.812,50	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Trošak se odnosi na izradu Glavnog projekta za Kulturni centar Punat od strane tvrtke Aka Tim d.o.o. za naručitelja Općinu Punat. Ugovor br. 17-23-11 o izradi glavnog projekta temeljem idejnog projekta za rekonstrukciju zgrade javne namjene u Puntu na k.č. 7759/2 k.o. Punat. Ponudbeni list broj 10/2023 na datum 29.3.2023. izrađen od ponuditelja Aka TIM d.o.o. Izdan je e-račun. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om.								
A3.4	Stvarni trošak	Geodetski radovi na k.č. 7759/2 k.o. Punat	1,00	1.500,00	1.500,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Izvođenje geodetskih radova na k.č. 7759/2 k.o. Punat, stari vrtić. Ponuda br. 13-23 na datum 21.6.2023. isporučitelja Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, Malinska, te nastavno na ponudu narudžbenica br. 42/23-K. Izdan je e-račun. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om.								
A3.5	Stvarni trošak	Idejni projekt opremanja	1,00	3.200,00	3.200,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška								
Stavka se odnosi na trošak vanjske usluge izrade Idejnog projekta opremanja građevine prema narudžbenici 12/24-K isporučitelja Aka Tim d.o.o. Izdan je e-račun. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om								
A3.6	Stvarni trošak	Studijska dokumentacija	1,00	2.887,50	2.887,50	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

Opis troška	Stavka se odnosi na trošak vanjske usluge izrade profila projekta za mali projekt koji uključuje: detaljni opis svrhe i cilja projekta, pokazatelja rezultata, procjene iznosa investicijskih i operativnih troškova, prikaz dinamike financiranja te dodatne tehničke specifikacije projekta. Profil projekta sadrži i tri dodatna poglavlja koja nisu sadržana u Projektnom konceptu: „Utvrdjivanje i analiza problema“, „Analiza sadašnje situacije“ i „Opis tehničke specifikacije projekta“ prema narudžbenici 59/24-K isporučitelja Sensum d.o.o. Izdan je e-račun. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om							
A3.7	Stvarni trošak	Izvedbeni projekt konstrukcije i arhitekture	1,00	25.000,00	25.000,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška	Izrada izvedbenog projekta konstrukcije i arhitekture prema ponudi Aka TIM d.o.o. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om.							
A3.8	Stvarni trošak	Projekt interijera s troškovnikom	1,00	23.068,81	23.068,81	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška	Izrada projekta interijera s troškovnikom prema ponudi Aka TIM d.o.o. Stavka je iskazana s uključenim PDV-om.							
Aktivnost				94.724,50				
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)				0,00				
Ukupno aktivnost				94.724,50				

Vrsta troška	Naziv		Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	--	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

4. Upravljanje projektom									
PM.1	Stvarni trošak	Stručnjak za administrativnu podršku i provedbu postupaka javne nabave	1,00	32.500,00	32.500,00	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva	
Opis troška		Stavka uključuje trošak vanjskih savjetodavnih usluga povezanih s upravljanjem projektom i provedbom postupaka javne nabave.							
		Aktivnost			32.500,00				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
		Ukupno aktivnost			32.500,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

5. Promidžba i vidljivost								
PV.1	Stvarni trošak	Promidžba i vidljivost projekta	1,00	40.275,50	40.275,50	OPĆINA PUNAT	Da	Bespovratna sredstva
Opis troška		Stavka obuhvaća sljedeće: - dizajn za ploče i potrebne naljepnice, informacijske ploče, trajne ploče, naljepnice, roll-up, kemijske olovke i letke 3.313,00 EUR - oglašavanje Projekta i događaja Press konferencija na lokalnom radiju 200.00 EUR - oglašavanje Projekta i događaja Press konferencija u vodećem lokalnom tiskanom mediju 781,25 EUR - izrada mobilne aplikacije i web stranice, administracijsko i web sučelje, izrada iOS i Android aplikacija te razvoj web stranice 21.875,00 EUR - nadogradnja web podstranice 62,50 EUR - početna i završna konferencija 13.000,00 EUR						
		Aktivnost			40.275,50			
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00			
		Ukupno aktivnost			40.275,50			

Fiksna stopa

Naziv	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Kategorija financiranja za fiksnu stopu	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja

9 SAŽETAK PRORAČUNA

Ukupna vrijednost projekta (€)

Ukupna vrijednost projekta	1.700.000,00
Ukupni prihvatljivi troškovi	1.700.000,00
Ukupni neprihvatljivi troškovi	0,00
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	0,00
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00

Razrada proračuna po oznakama troška

Trošak ESF+ financiran iz EFRR-a sukladno čl. 20.	0,00 €
Kupovina zemljišta ili povezani trošak	0,00 €
Doprinos u naravi	0,00 €
Troškovi amortizacije	0,00 €

Izvori financiranja

Kategorija financiranja/ Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
Bespovratna sredstva				
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	3.000,00 €	85,000000000%	2.550,00 €	450,00 €
OPĆINA PUNAT	1.694.500,00 €	85,000000000%	1.440.325,00 €	254.175,00 €

Regionalna razvojna agencija Primorsko - goranske županije	2.500,00 €	85,000000000%	2.125,00 €	375,00 €
Ukupno (Bespovratna sredstva)	1.700.000,00 €	85,000000000%	1.445.000,00 €	255.000,00 €
UKUPNO	1.700.000,00 €	85,000000000%	1.445.000,00 €	255.000,00 €

Procijenjeni neto prihod (€)

Metoda procjene neto prihoda	Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan
------------------------------	--

10 HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova	Pozitivan utjecaj
-----------------------------------	-------------------

Obrazloženje utjecaja

Projekt "Kulturni centar Punat" značajno doprinosi promicanju ravnopravnosti spolova integriranjem ovog principa u sve segmente svojih aktivnosti, od planiranja do provedbe i evaluacije. Prilikom pripreme projekta i odabira projektnog tima osiguralo se da sudjeluju osobe različitih spolnih skupina te da svi članovi imaju mogućnost sudjelovanja i izražavanja vlastitih ideja i stavova bez obzira na spol. Kroz zastupljenost oba spola osigurano je da je predmetni projekt u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, br.8 2/08). U provedbi horizontalnog načela provodit će se aktivnosti: - u verbalnom i vizualnom izražavanju vodit će se računa o rodnoj perspektivi, uključujući i jezični odabir terminologije - osigurat će se pravedna zastupljenost oba spola u komunikacijskim aktivnostima i donošenju odluka - uklonit sve stereotipe iz komunikacije o projektu predstavljanjem drukčije percepcije spola i opsega aktivnosti za različite spolove - osigurat će se siguran radni okoliš bez diskriminacije i uznemiravanja na temelju spola, posebice u odnosu na obitelj i obveze skrbi - održat će se edukacija za sve zaposlenike i projektni tim na kojoj će se govoriti o rodnoj neutralnosti, neosjetljivosti na rodne razlike i izbjegavanje rodnih stereotipa kako bi se podigla svijest o važnosti rodne ravnopravnosti spolova -Edukacija o ravnopravnosti spolova i uklanjanju stereotipa – organizirat će se interno predavanje za djelatnike o ravnopravnosti spolova, rodne ravnopravnosti, i eliminaciji rodnih stereotipa. Redovno će se tijekom provedbe projekta u
--

sklopu aktivnosti (Upravljanje projektom i administracija) informirati cijeli projektni tim o edukacijama iz područja ravnopravnosti spolova - Radionica „Okrugli stol i radionica – Žene za Punat“ u organizaciji udruge Žene za otok Sve te mjere čine "Kulturni centar Punat" modelom za promicanje ravnopravnosti spolova u kulturnom sektoru.	
---	--

	Promicanje načela nediskriminacije	Pozitivan utjecaj
--	------------------------------------	-------------------

Obrazloženje utjecaja Projekt "Kulturni centar Punat" temelji se na načelima nediskriminacije i jednakosti, a planirane projektne aktivnosti u skladu su s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12). Provedba projekta temeljit će se na istima načelima.. Prilikom otvaranja novog radnog mjesta koje se očekuju kao posljedica osnivanja knjižnice, provesti će se implementacija politike jednakih mogućnosti budući da će se novi djelatnici zapošljavati bez obzira na njihov spol, vjersku ili etničku pripadnost, rasu, političko ili drugo uvjerenje, nacionalnost ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolnu orijentaciju. Mjere i aktivnosti koje će se provoditi u fazi provedbe projekta su: - Kod organizacije sastanaka i provedbe ostalih projektnih aktivnosti pazit će se da se isti ne organiziraju za vrijeme vjerskih praznika bilo koje vjerske manjine - Educirani djelatnici za ophođenje s osobama s invaliditetom Kroz niz planiranih aktivnosti i mjera, projekt aktivno promiče inkluzivnost i osigurava da svi segmenti društva budu jednako zastupljeni i uključeni u aktivnosti kulturnog centra.	
--	--

	Dodatne aktivnosti	
Obrazloženje utjecaja		

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

	Pristupačnost infrastrukturi/javnom prijevozu itd.	Neutralan utjecaj
--	--	-------------------

Obrazloženje utjecaja Pristupačnost infrastrukture za "Kulturni centar Punat" osigurana je lokacijom u Općini Punat na otoku Krku, na adresi Novi put 13. Smješten na katastarskoj čestici k.č. 7759/2, uz	
---	--

prometnicu OU11, centar omogućava lagan pristup za sve korisnike, uključujući osobe s invaliditetom. Prometnica OU11 služi kao glavni pristupni put, omogućavajući jednostavan dolazak automobilima, biciklima, kao i pješice. Pješački pristup je prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Pješačke staze i ulazi u objekt bit će prilagođeni kako bi se osigurao siguran i udoban pristup za sve, uključujući osobe s poteškoćama u kretanju ili one koje koriste pomagala poput invalidskih kolica.

Prostorije centra projektirane su tako da osobe s invaliditetom mogu kroz prostor nesmetano prolaziti, osigurano je da prolazi budu dovoljne širine za nesmetano kretanje kroz centar. Projekt predviđa parkiralište s pristupačnim parkirnim mjestima namijenjenima i osobama s invaliditetom te prilagođenim pješačkim prilazom, čime se osigurava nesmetan pristup objektu za osobe s poteškoćama u kretanju.

Pristupačnost građevine osobama s invaliditetom omogućena je tako da će pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti biti napravljen bez arhitektonsko-građevinskih barijera sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te će vertikalni prijenos biti riješen s pomoću podizne stubišne platforme.

Ulaskom u prizemlje zgrade na glavni ulaz dolazi se u ulazni prostor iz kojeg je moguće daljnje kretanje putem hodnika u ostale prostorije prizemlja ili putem stepeništa i podizne stubišne platforme odlazak na kat.

Osigurat će se informacijsko komunikacijska pristupačnost za osobe s invaliditetom u svim aktivnostima.

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Projekt će doprinijeti informacijsko-komunikacijskoj pristupačnosti s obzirom da će biti izrađena web stranica projekta kao i mobilna aplikacija čime će projekt postati vidljiv i kao takav biti prezentiran svim mještanima i posjetiteljima. Budući da se prilikom realizacije ovog projekta planira odvijanje brojnih radionica, projekt će za vrijeme, ali i nakon dovršetka biti vidljiv, životan i imat će aktivnu ulogu u poboljšanju kvalitete zajednice upravo i kroz informacijsko-komunikacijsku pristupačnost,

Osigurat će se sljedeće mjere:

- prilagođene web stranice - dizajnirane sukladno smjernicama WCAG 2.1 što uključuje opcije za povećanje fonta i promjenu kontrasta za osobe s oštećenjem vida, alternativne tekstove za slike i vizualni sadržaj za korisnike s poteškoćama vida, intuitivnu navigaciju putem tipkovnice za osobe s motoričkim poteškoćama
- informacijski materijali - svi tiskani i digitalni promotivni materijali bit će dostupni u više formata, uključujući verzije na Brailleovom pismu i materijale s jednostavnim i pristupačnim jezikom. Videozapisi i prezentacije za edukaciju i promociju sadržavat će titlove i audiodeskripciju

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Budući da se radi o građevini društvene namjene, prostor je organiziran na način da je kretanje objektom fluidno i čitko te da je sav program nesmetano dostupan svim korisnicima, te sukladno zakonima i pravilnicima namijenjenim za takve vrste prostora (knjižnica i kulturno-umjetničke udruge). Građevina društvene namjene, katnosti P+1, pravokutnog je tlocrta izdužena u smjeru istok-zapad.

Kako se radi o rekonstrukciji postojeće građevine, njena orijentacija ostaje nepromijenjena. Glavni ulaz u građevinu nalazi se na južnom pročelju. Veći dio južnog pročelja i zapadno pročelje orijentirano je prema ozelenjenoj i hortikulturno uređenoj površini.

Građevina je osmišljena na način da etaža kata, svojim rotiranim manjim volumenima, razbija longitudinalnost građevine, te se uklapa u ruralni karakter naselja Punat, te su pročelja koja su orijentirana prema prometnici zatvoreni volumeni, plošno artikulirani. Tom rotacijom volumena dobivaju se mali otvoreni prostori – terase koje se planiraju ozeleniti raznovrsnim mediteranskim višim i nižim biljem u pitalima.

Time se dobiva ugodnija mikroklima i prostor ugodan za boravak na otvorenom, udaljen od buke prometa.

Korisnik će poduzeti mjere kojima će osigurati:

- oglasni pano - orijentacijski plan za kretanje - podno taktilne obrade - staklene stijene	
Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti Pozitivan utjecaj	
Obrazloženje utjecaja Svi sadržaji u budućem Kulturnom centru Punat bit će na namijenjeni javnosti - od knjižnice i izložbenih prostora do velike prostorije u prizemlju koja će biti namijenjena kako za plesne probe KUD-a Punat, tako i za svakodnevni rad brojnih drugih udruga s područja Općine Punat. Prostor je koncipiran upravo na način da će se velika prostorija moći koristiti za manja događanja, radionice, predavanja i općenito manifestacije namijenjene javnosti. Korisnik će poduzeti mjere kojima će osigurati: - virtualne sadržaje - radionice i predavanja - participaciju publike - edukaciju osoblja	
Dodatne aktivnosti	
Obrazloženje utjecaja	
Održivi razvoj	
Obrazloženje utjecaja Projektom se predviđa provedba po principima zelene javne nabave za aktivnosti nabavke opreme objekta predviđene planom opremanja, što iznosi više od 50 % financijske vrijednosti opreme predviđene projektnim proračunom. Osim navedenog bit će provedena zelena javna nabava prilikom izrade tiskanih promidžbenih materijala, tako da se letci predviđeni projektnim proračunom izrađuju od recikliranog papira. Postupak zelene javne nabave provodit će se za nabavu opremanja prostora prizemlja i 1. kata Kulturnog centra.	Zelena javna nabava Pozitivan utjecaj

Osim toga, provest će se i postupak zelene javne nabave za tiskane promidžbene materijale.

Klimatsko potvrđivanje

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Prema pregledu otpornosti na klimatske promjene i analizi ranjivosti, identificirana klimatska prijetnja na lokaciji je toplinski val, s visokom ranjivošću predmetne infrastrukture, te suša sa srednjom ranjivošću građevine. Lokacija je u prošlosti pripadala srednjoj kategoriji vjerojatnosti suša i u budućnosti se očekuje njihova neznatna promjena ili tek blagi porast. Lokacija se još uvijek nalazi unutar granica srednje vjerojatnosti suša i toplinskih valova, a u budućnosti se očekuje porast temperatura zraka i otežani uvjeti. Vjerojatnosti toplinskog vala i suše su procijenjene „srednjom“ s obzirom na sve dosadašnje i buduće (modelirane) klimatske pokazatelje. Njihovi utjecaji na građevinu, operativnost građevine i ljude koji tamo borave su mali ali ne beznačajani. Primarni razlozi su utjecaj toplinskog vala na ugodnost boravka u građevini, i utjecaj suše na vodoopskrbni sustav. Rizik od toplinskog vala i rizik od suše za građevinu kulturnog centra je procijenjen kao srednji.

Projekt je usklađen s Pariškim sporazumom i klimatskim ciljevima EU-a, odnosno prati realističnu putanju smanjenja emisija stakleničkih plinova u skladu s klimatskim ciljevima EU-a za 2030. i ciljem klimatske neutralnosti do 2050. te poštuje načela razvoja otpornog na klimatske promjene. Ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova i načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu“ uključeni su u razvojni ciklus projekta.

Projektom se planira postići energetska učinkovitost postavljanjem toplinske izolacije poda i stropa prema terasi te korištenjem OIE postavljanjem dizalice topline. Naglasak je stavljen na energetska učinkovitost u planovima grijanja, ventilacije i instalacijama osvjetljenja. Poduzet će se mjere prilagodbe za klimatske nepogode:

- toplinski val: hlađenje prostora s OIE, dobra izolacijska svojstva građevine, vegetacije
- suša: dostatna količina pitke vode, zadržavanje vode u tlu.

Doprinos načelu „ne čini bitnu štetu“

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Usklađenost s načelom DNSH osigurana je i kroz provedbu mjera identificiranih u analizi „ne čini značajnu štetu“ u okviru Specifičnog cilja RSO5.2. i identificiranih dodatnih mjera za planirani zahvat. Konkretno mjere uključuju:

- Gospodarski subjekti koji izvođe radove/obnovu objekta/novogradnju moraju osigurati da najmanje 70% (težine) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bude pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu, u skladu s hijerarhijom otpada i EU protokolom za gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem.
- Osigurati da će sva nabavljena električna i elektronska oprema biti u skladu s EU Direktivom 2009/125/EC za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom. Oprema će biti u skladu s EU direktivom 2011/65/EU za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektroničkoj opremi. Nakon uporabne faze, spomenutu otpadnu opremu sakupljat će i upravljati ovlašteni operater te obrađivati prema hijerarhiji otpada, u skladu s Direktivom 2012/19/EU.
- Osigurati da građevinske komponente i materijali ne sadrže tvari koje onečišćuju zrak, vodu i zemlju, kako je utvrđeno na temelju „Popisa odobrenja“ Uredbe REACH te da su u skladu s Prilogom XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja
- Osigurati da svi relevantni uređaji za vodu koji se ugrađuju moraju biti u 2 najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label).
- Poduzet će se mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova.
- Pri planiranju razvoja urbane zelene mreže, surađivati s odgovarajućim stručnjacima, koristiti primarno autohtone vrste.

- Za sve zahvate na zaštićenim kulturnim dobrima tijekom planiranja zahvata ishoditi uvjete i prethodna odobrenja/potvrde od nadležnog Konzervatorskog odjela.

Dodatne aktivnosti

Obrazloženje utjecaja

11 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji

Da

Ciljana skupina

Ciljna skupina ovog Projekta proširiti će se kako bi obuhvatila širok spektar društvenih segmenata, a biti će uključeni domaći turisti, starija dobna skupina i umirovljenici, obitelji i cjelokupno lokalno stanovništvo.

Elektronički mediji

Da

Ciljana skupina

Promocija predmetnog projekta putem elektroničkih medija predstavlja mjeru promocije kojom se projekt približava svim relevantnim dionicima kao što su poslovni partneri, udruge, potencijalni budući prijavitelji sličnih projekata koji će pristupom stranici moći prikupiti sve potrebne informacije vezane za projekt

Internet

Da

Ciljana skupina

Planirana je promocija predmetnoga projekta putem vlastite web stranice kako bi se projekt približio svim korisnicima koji su u mogućnosti ostvariti pristup internetu. Posjetitelji, poslovni partneri, djelatnici, lokalno stanovništvo, turisti te svi zainteresirani te potencijalni budući prijavitelji sličnih projekata, moći će na web stranici prikupiti osnovne informacije vezane uz projekt.

Seminari, konferencije, radionice itd.

Da

Ciljana skupina

Ciljnu skupinu obuhvaćaju unutar lokalnog stanovništva djeca i mladi, osobe s invaliditetom, starije osobe i umirovljenici, obitelji.

Promotivni materijal

Da

Ciljana skupina

U svrhu promocije predmetnoga projekta službena projektna dokumentacija kao i planirani promidžbeni materijali sadržavati će oznake vidljivosti projekta. Ciljana skupina su lokalno stanovništvo, turisti te pojedinci povezani s predmetnim projektom.

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta

Da

Ciljana skupina

Na predmetnoj lokaciji biti će postavljen plakat s glavnim i općim informacijama o projektu u svrhu boljeg informiranja svih zainteresiranih na lokalitetu te s vidljivim oznakama projekata.

Trajna/informacijska ploča

Da

Ciljana skupina

Na lokaciji će također biti postavljena trajna informacijska ploča sa svim potrebnim informacija o projektu te s oznakama EU fondova. Ciljana skupina su posjetitelji, lokalna zajednica te djelatnici i svi zainteresirani za provedbu predmetnog projekta i mogućnosti financiranja EU fondova.

Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji

Da

Ciljana skupina

U svrhu osiguravanja potrebne vidljivosti sredstava EU projekta, projektna dokumentacija bit će označena na propisani način kako bi se pružile koherentne, djelotvorne i razmjerno ciljane informacije javnosti i osobama uključenim u provedbu projekta.

Oznake vidljivosti na opremi

Da

Ciljana skupina

Sva službena oprema sadržavati će oznake vidljivosti EU projekta. Ciljana skupina su djelatnici te pojedinci povezani s predmetnim projektom.