

Br.	Oznaka nabave	Naziv nabave	Podijeljena u grupe nabave	Naručitelj	Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Vrsta postupka	Nabava prema pragovima	Planirani početak postupka nabave	Planirani završetak postupka nabave	Projektne aktivnosti	Povezane stavke troška	Procijenjena vrijednost (EUR)	Iznos PDV-a (EUR)	Procijenjena vrijednost s PDV-om (EUR)	Predmet nabave	Planirano trajanje ugovora (u mj.)	Obrazloženje
1	R1	Građevinski radovi i uređenje okoliša	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	1.7.2025.	1.10.2025.	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat, Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat	Građevinski radovi rekonstrukcije objekta,Uređenje okoliša	1.048.580,00	262.145,00	1.310.725,00	Radovi	24,00	Građevinski radovi i uređenje okoliša
2	R2	Opremanje prostora	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	1.10.2026.	1.1.2027.	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat	Opremanje prostora	129.820,00	32.455,00	162.275,00	Roba	10,00	Oprema za uređenje prostora
3	U1	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	1.7.2025.	1.10.2025.	Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat, Rekonstrukcija Kulturnog centra Punat	Stručni nadzor radova i opreme,Usluge koordinatora zaštite na radu	42.400,00	10.600,00	53.000,00	Usluge	24,00	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu
4	U3	Upravljanje projektom	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Nije primjenjivo	1.7.2025.	1.7.2025.	Upravljanje projektom	Stručnjak za administrativnu podršku i provedbu postupaka javne nabave	26.000,00	6.500,00	32.500,00	Usluge	28,00	Upravljanje projektom
5	U2	Provedba edukacija i radionica	Da	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Nije primjenjivo	1.1.2027.	1.1.2027.			1.000,00	0,00	1.000,00			
5.1		Edukacija "Žene pokreću lokalne zajednice"								Provedba radionica i edukacija	Edukacija "Žene pokreću lokalne zajednice"	200,00	0,00	200,00	Usluge	1,00	
5.2		Radionica - izrada predmeta od naplavina								Provedba radionica i edukacija	Radionica „Takajica“ - izrada predmeta od naplavina i prirodnih materijala	200,00	0,00	200,00	Usluge	1,00	
5.3		Radionica keramike								Provedba radionica i edukacija	Radionica „Takajica“ - radionica keramike	200,00	0,00	200,00	Usluge	1,00	

5.4		Radionica i okrugli stol "Žene za Punat"								Provedba radionica i edukacija	Radionica i Okrugli stol "Žene za Punat"	200,00	0,00	200,00	Usluge	1,00	
5.5		Radonica izrade šurlica								Provedba radionica i edukacija	Radionica izrade šurlica	200,00	0,00	200,00	Usluge	1,00	
6		Idejno rješenje	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.5.2022.	1.5.2022.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Idejno rješenje	2.641,18	660,30	3.301,48	Usluge	1,00	
7	U5	Provedba edukacija i radionica - partner KUD	Da	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "PUNAT" PUNAT	Nije primjenjivo	NOJN - Direktna pogodba / bez objave poziva na dostavu ponuda	Nije primjenjivo	1.1.2027.	1.1.2027.			3.000,00	0,00	3.000,00			
7.1		Edukacija o narodnim nošnjama iz zbirke KUD a Punat								Provedba radionica i edukacija	Edukacija o narodnim nošnjama iz zbirke KUD a Punat	500,00	0,00	500,00	Usluge	6,00	
7.2		Izrada narodnih nošnji								Provedba radionica i edukacija	Radionica izrade narodnih nošnji	1.000,00	0,00	1.000,00	Usluge	6,00	
7.3		Radionica učenja domaćeg tanca								Provedba radionica i edukacija	Radionica učenja domaćeg tanca	500,00	0,00	500,00	Usluge	6,00	
7.4		Radionica sopnje sopila								Provedba radionica i edukacija	Radionica sopnje sopila	500,00	0,00	500,00	Usluge	6,00	
7.5		Radionica izrade sopila								Provedba radionica i edukacija	Radionica izrade sopila	500,00	0,00	500,00	Usluge	6,00	
8	U6	Provedba edukacija i radionica - Partner RRA PGŽ	Ne	Regionalna razvojna agencija Primorsko - goranske županije	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Nije primjenjivo	1.1.2027.	1.1.2027.	Provedba radionica i edukacija	Održavanje 2 radionice i 1 konferenciju o kreativnim industrijama u ku	2.000,00	500,00	2.500,00	Usluge	6,00	Održavanje radionica i konferencija o kreativnim industrijama
9	JN 15/22	Izrada idejnog projekta	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.11.2022.	1.11.2022.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Izrada idejnog projekta	7.963,37	1.990,84	9.954,21	Usluge	2,00	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju zgrade na k.č. 7759/2 k.o. Punat.
10	JN 44/23	Izrada glavnog projekta	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.4.2023.	1.4.2023.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Glavni projekt	20.650,00	5.162,50	25.812,50	Usluge	2,00	
11		Geodetski radovi na k.č. 7759/2 k.o. Punat	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.6.2023.	1.6.2023.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Geodetski radovi na k.č. 7759/2 k.o. Punat	1.200,00	300,00	1.500,00	Usluge	2,00	Izvođenje geodetskih radova na k.č. 7759/2 k.o. Punat od strane ovlaštenog geodeta.
12		Idejni projekt opremanja	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Ostalo	Nije primjenjivo	1.2.2024.	1.2.2024.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Idejni projekt opremanja	2.560,00	640,00	3.200,00	Usluge	1,00	Idejni projekt opremanja građevine
13		Studijska dokumentacija	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.5.2024.	1.5.2024.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Studijska dokumentacija	2.310,00	577,50	2.887,50	Usluge	2,00	Profil projekta za mali projekt
14	JN 56/24	Izvedbeni projekt konstrukcije i arhitekture	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.10.2024.	1.10.2024.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Izvedbeni projekt konstrukcije i arhitekture	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Usluge	3,00	Izrada izvedbenog projekta konstrukcije i arhitekture
15	JN 10/25	Projekt interijera s troškovnikom	Ne	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	Jednostavna nabava	Jednostavna nabava	1.1.2025.	1.2.2025.	Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije	Projekt interijera s troškovnikom	18.455,05	4.613,76	23.068,81	Usluge	2,00	
16	U4	Promidžba i vidljivost	Da	OPĆINA PUNAT	Javni naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	1.9.2025.	1.9.2025.			32.220,40	8.055,10	40.275,50			
16.1		Internet stranica								Promidžba i vidljivost	Promidžba i vidljivost projekta	17.600,00	4.400,00	22.000,00	Usluge	26,00	Izrada i vođenje web stranice
16.2		Oglašavanje								Promidžba i vidljivost	Promidžba i vidljivost projekta	1.570,00	392,50	1.962,50	Usluge	26,00	Oglašavanje
16.3		Tiskani materijali								Promidžba i vidljivost	Promidžba i vidljivost projekta	2.650,40	662,60	3.313,00	Usluge	26,00	Izrada tiskanih materijala
16.4		Konferencija								Promidžba i vidljivost	Promidžba i vidljivost projekta	10.400,00	2.600,00	13.000,00	Usluge	26,00	Usluga konferencija za promidžbu projekta i informiranje

Razlog kašnjenja
Obzirom da se Odlukom o odabiru ne stječe pravo na potporu, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 02.05.2025., 15 dana prije lokalnih izbora, te da nije donesen Proračun Općine Punat za 2025. godinu nismo bili u mogućnosti pokrenuti navedenu nabavu.
Obzirom da se Odlukom o odabiru ne stječe pravo na potporu, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 02.05.2025., 15 dana prije lokalnih izbora, te da nije donesen Proračun Općine Punat za 2025. godinu nismo bili u mogućnosti pokrenuti navedenu nabavu.
Obzirom da se Odlukom o odabiru ne stječe pravo na potporu, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 02.05.2025., 15 dana prije lokalnih izbora, te da nije donesen Proračun Općine Punat za 2025. godinu nismo bili u mogućnosti pokrenuti navedenu nabavu. Postupak predmetne nabave nije pokrenut iz razloga što je u tijeku donošenje Proračuna Općine Punat za 2025. godinu (očekuje se donošenje na sjednici na Vijeća do kraja lipnja).
EDIT 4.7. - Proračun je usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 2.7., stupa na snagu 10.7. te ćemo do kraja srpnja provesti navedeni

